

ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ

೧೪೫೩ ಶ್ರೀ ಶಿವಶೇಖರಪ್ಪ ಶಿರವಾಳ (ಶಹಬಾದ್).— ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

ಅ) ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳೆಷ್ಟು;

ಆ) ಅದರ ಕಚೇರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;

ಇ) ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;

ಈ) ಇದರ ಕೆಲಸವೆಷ್ಟು ಆಗಿದೆ;

ಉ) ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನು;

ಊ) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;

ಋ) ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣವೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದವರ ಅಧಿಕ ಕೊಂದರೆಯೆ;

ಋ) ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎಂದೂ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು).—

ಅ) ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳು ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳು ಸಬ್-ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳು

೧. ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ

೧

೨

೯

೨. ಕಾಲುವೆ ವಲಯ

೪

೧೦

೪೭

ಒಟ್ಟು

೫

೧೨

೫೬

ಆ) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ

ರೂ. ೬೮೪ ಲಕ್ಷ

೨ ಕಾಲುವೆ ವಲಯ

ರೂ. ೩೪೯೪.೬೬ ಲಕ್ಷ

ಇ) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ ೧೯೮೫ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ

ರೂ. ೧೩೭.೩೩ ಲಕ್ಷ

೨ ಕಾಲುವೆ ವಲಯ

ರೂ. ೩೯೯.೪೨ ಲಕ್ಷ

ಈ) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ

೧೦,೦೦೪ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

೨ ಕಾಲುವೆ ವಲಯ

೨೯,೬೫೫ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಉ) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

ಆಣಕಟ್ಟು ವಲಯ—ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ಕಲ್ ನಂ. ೨, ಹುಣಸಗಿ

೧ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆ.ವೀ. ೨೩, ೪೧ ರಿಂದ ೩೯

೨ ಮಂಜಲಾಪುರ ಪಿಕ್‌ಪ್, ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಪಿಕ್‌ಪ್, ಕಕ್ಕಾ ಮೇಜರಂ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ

೩ ದೇತ್ಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಟರಲ್‌ಗಳು ೨೩ ರಿಂದ ೨೬.

ಕಾಲುವೆ ವಲಯ—

೧ ಕಾಲುವೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಂ. ೩, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೫, ೫ಎ, ೫ಬಿ, ೬, ೭, ೭ಎ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಉಪಕಾಲುವೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಂ. ೬.

೨ ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ಕಲ್ ನಂ. ೫, ಕೆಂಭಾವಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೮, ೯, ೧೦, ೧೦ಎ, ೧೧, ೧೨ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಉಪಕಾಲುವೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೩, ೩ಎ, ೪, ೫, ಹಾಗೂ ೭.

೩ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ಕಲ್ ನಂ. ೬, ಕೆಂಭಾವಿ ಶಹಾಪುರ ಉಪಕಾಲುವೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೧, ೨ ಮತ್ತು ೬ (೦ ಇಂದ ೧೩ ಕೆ.ವೀ)

೪ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಂ. ೭, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಶಹಾಪುರ ಉಪಕಾಲುವೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಂ. ೯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಂ. ೯ ಹಾಗೂ ೭.

ಊ) ಆಣಕಟ್ಟು ವಲಯದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.

ಕಾಲುವೆ ವಲಯದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.—ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೫, ೫ಎ, ೫ಬಿ, ೬, ೭, ೭ಎ, ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಉಪ ಕಾಲುವೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ನಂ. ೧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಂ. ೮, ೯, ೧೦, ೧೦ಎ, ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿ ಯದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬ.

ಋ) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬ.

ಬೂ) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೬ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ೧೯೮೬ರ ಮುಂಗಾರಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಿರಿಜನರ ವಿಳಿಗೆಗಾಗಿ ಆಯಂವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣ

೧೩೪ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಮಾ ವಸಂತ (ವೀರಾಜಪೇಟೆ).—ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

೧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)

೨ ಈ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಳಿಗೆಗಾಗಿ ೧೯೮೩-೮೪ ಮತ್ತು ೧೯೮೪-೮೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯಂವ್ಯಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು.